



COPORWA (a.s.b.l)

Communauté des Potiers du Rwanda

RAPPORT NARRATIF DU PROJET

1. Informations générales

Titre du projet:

Promotion des droits et la participation de la communauté autochtone Batwa victime de la discrimination et la marginalisation pour des raisons sociales, économiques, culturelles et historiques

Nom de l'organisation : COPORWA ASBL (ex CAURWA ASBL)
Localisation du programme : 4 provinces et Mairie de Kigali
Responsable de l'organisation : SEBISHWI Juvenal, Président
KALIMBA Zéphyrin, Directeur
Période d'exécution : Novembre 2007 – Avril 2008
Période du rapport : Novembre 2007 – Avril 2008

2. Résumé du contexte et de l'état du projet

Les changements survenus dans les communautés des potiers du Rwanda sont positifs car au fur et à mesure que les interventions de la promotion et la défense des droits humains en faveur des potiers du Rwanda se réalisent, les changements positifs réalisés par la COPORWA asbl en faveur des potiers sont palpables.

Ce qui était tabou aux potiers, commence à être une réalité : il y a beaucoup des programmes en faveur des potiers au niveau national, des districts et secteurs : à titre d'exemple 40% des ménages des potiers bénéficient des mutuels de santé, plus de 50 Batwa ont bénéficié des maisons d'habitation, 135 élèves potiers au secondaire, 14 étudiants à l'université ainsi que la majorité des potiers commencent à être conscients de leurs problèmes et commencent à revendiquer leurs droits.

L'objectif globale du projet est de contribuer à une société civile Rwandaise tolérante et pacifique dans laquelle les droits à l'égalité du groupe historiquement marginalisé (Batwa) sont garantis et respectés

Objectifs spécifiques

Renforcer la capacité du groupe historiquement marginalisé (Batwa), en particulier les femmes, pour leur permettre de connaître leurs droits, accéder à la justice et à dialoguer avec les autorités, la société civile et la communauté internationale pour promouvoir l'égalité et la compréhension interculturelle et interethnique au Rwanda.

3. Résultats atteints avec la première tranche de financement:

N°	Résultats prévus dans le projet	Indicateurs de réalisation
01	A la fin du projet, augmenter la capacité des Batwa, en particulier les femmes, à connaître et revendiquer leurs droits et à participer dans la société Rwandaise et les instances de prises de décision, pour aider la sensibilisation de la société civile et les autorités Rwandaise sur la question des Batwa.	<ul style="list-style-type: none"> - 800 Batwa ont été sensibilisés sur leurs droits dont 60% sont des femmes Batwa - 54 représentants Batwa des Districts et secteurs dont 27 sont des hommes et 27 sont des femmes ont bénéficié un atelier de renforcement des capacités - On constate que 10% des Batwa commencent être conscient de leurs problèmes et commencent à revendiquer leurs droits
02	À la fin du projet plusieurs cas de violations des droits des Batwa sont connus et résolus juridiquement, et les droits à l'identité et de l'association sont reconnus et garantis.	<ul style="list-style-type: none"> - La COPORWA asbl a obtenu la personnalité civile reconnue par l'Arrêté Ministériel N°71/11 du 24 Octobre 2007 publié dans le journal officiel de 46^{ème} année n°24 bis du 15/12/2007. - La COPORWA asbl a fait le monitoring de 5 cas de violations de terre dont les 2 cas sont résolus et 3 sont en cours de résolution - 5 cas des Batwa dont 2 assassinés et 3 emprisonnés ont été suivis et ils sont en cours dans les tribunaux
03	À la fin du projet, les Batwa sont plus intégrés dans les programmes nationaux du développement (EDPRS, etc) et le gouvernement Rwandais continue à mener ses efforts pour améliorer les conditions de vie des Batwa.	<p>Grâce au plaidoyer de la COPORWA asbl :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 800 Batwa ont été sensibilisés sur les stratégies de suivi et d'intégrer dans les différents programmes de développement - 40% des familles Batwa ont bénéficié des mutuels de santé - 150 élèves Batwa ont bénéficié des minerval au secondaire - 5 Batwa ont bénéficié des vaches d'Ubudehe et One cow one family - 50 potiers ont bénéficié des travaux dans les différents programmes nationaux

4. LES ACTIVITES REALISEES

N°	Activités prévues dans le projet	Réalisation, résultats et indicateurs	Observations
I	Formations et sensibilisation sur les droits humains		
01	Conférence sur les droits humains		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
02	Conférences provinciales	Durant cette période, la COPORWA a organisé un atelier de renforcement des capacités de 54	

		représentants des 4 provinces du Rwanda et Mairie de Kigali dont 27 hommes et 27 femmes. Pendant cet atelier, les sujets dispensés sont : <ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle appellation de la COPORWA et plan d'actions dans les années à venir - Stratégies de suivi des programmes de développement - Stratégies de reportage des activités sur terrain - Préparation de la restructuration des représentants - Renforcement des connaissances sur les droits des femmes, de l'enfant et des peuples autochtones 	
03	Bulletins		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
04	Manifestations		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
05	Invitations autorités et autres ONGs, bailleurs et journalistes	Ce projet a contribué à la formation des journalistes sur le rôle des journalistes à la sensibilisation de la communauté pour leur participation aux différents programmes du gouvernement en particulier les communautés historiquement défavorisées (les aider à sortir de leur pauvreté chronique). C'était une opportunité de la sensibilisation des autorités du Rwanda et les journalistes rwandais sur la problématique des Batwa du Rwanda car il y avait dans cette formation un Représentant du Ministère de l'information, Représentant de la Commission Nationale des Droits de la Personne, les différents journalistes	
06	Publicité radio et télévision	La COPORWA asbl a réalisé 2 émissions sur la vie socio-économique et violation de leurs droits au City Radio	
II	Formation du personnel		
07	Formations des antennes, animateurs, représentants des communautés sur les droits humains		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
08	Formation des représentants Batwa sur les droits de l'enfant et de la femme		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
09	Formation sur le plaidoyer	16 agents et 8 représentants des Districts de la COPORWA ont été formé sur la plaidoirie. Les sujets de cette formation sont : <ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités sur leurs droits nationaux et internationaux - Stratégies de reportage de l'information 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Formulation du message de plaidoirie - La recherche des alliés et autres acteurs - Méthodologies et les stratégies de plaidoirie - Suivi des promesses et suivi du processus de plaidoirie 	
10	Formation organisation et compétence judiciaire		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
III	Monitoring des droits		
11	Monitoring violation Terre	<p>La COPORWA a fait le monitoring de 5 cas sur la violation de la terre des potiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suivi du cas de NYIRAKANDAGAYE Marie, District Gasabo qui avait été spolié injustement. Ce cas est en processus au niveau de l'Ombudsman - Suivi du cas de terre à Kayonza sur la spoliation du terre d'un Potier - Suivi du cas de Consolaté de Nyaruguru, qui a été expulsé de son terre. La dame a récupéré son terrain grâce à l'intervention de la COPORWA - Suivi du cas de Mihigo à Nyamagabe, qui a été empêché les autorités locales d'exploiter son terrain en disant que ce terrain avait des problèmes qui devaient être résolu par la justice. Le terrain est exploité par son propriétaire après l'intervention de la COPORWA - Suivi des parcelles d'agriculture de l'Association des potiers ABATIGAYUBUKE de Huye ; l'association a récupéré leurs parcelles qui avaient été distribuées aux autres associations 	
12	Achat caméra et appareil photo		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
IV	Plaidoyer et networking		
13	Visite des représentants (suivi et information cas d'injustice)		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
14	Frais liés à l'obtention de la personnalité juridique	La COPORWA asbl a obtenu la personnalité civile après un long processus de négociations avec le MINIJUST par Arrêté Ministériel N°71/11 du 24 Octobre 2007. Qui a été publiée dans le journal officiel de 46 ^{ème} Année n°24 bis du 15 Décembre 2007	
15	Plaidoyer Land net et loi foncière		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement

16	Suivi des programmes de partenaires, société civile, ONG internationales	Descente de préparation de l'évaluation de PNUD ; qui a évalué les activités sur terrain de la société civile et des autorités locales Réunion COPORWA, société civile, PNUD et District de Nyamagabe Recherche des attestations de collaboration avec les différents Districts	
17	Rencontre entre Batwa et processus nationales		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
18	Réunion et dialogues avec les autorités de base des provinces et nationales	La COPORWA a fait des visites et de réunion sur terrain dans les Districts de: - Nyaruguru : Réunion avec 4 autorités de secteurs (Kibeho, Ruramba, Mata, Munini) sur les mutuels de santé, construction des maisons, problème de terre - Nyanza : sur les mutuels de santé, construction des maisons, sur les parcelles de l'Association ABATIGANDA qui a reçu une contribution de 300 000 frw du District sur les taxes d'aménagement du Marais - Nyamagabe : construction des maisons - Gicumbi : Affaire sociales sur construction des maisons, sur les appuis de MINALOC - KAYONZA : Affaire sociale sur la construction des maisons	
19	Prévision voyage à l'extérieur du pays	- Le Représentant légal et le Directeur de la COPORWA ont participé au Forum permanent des peuples autochtones tenu à New York/USA - Deux agents de COPORWA de Droits humains ont fait un voyage d'échanges d'expérience en Ouganda sur la participation de la population dans les programmes de bonne gouvernance et démocratie	
20	Conseils légaux (cas d'injustice)	Suivi des cas d'injustice : - Suivi d'un assassiné NSEKANABO à Muhanga. Ce cas est au tribunal de Muhanga - Suivi d'un prisonnier potier au parquet de Huye. Suivi en cours - Suivi d'un assassiné à Nyamagabe - Suivi et visite des Batwa dans le prison de Karubanda	
V	Suivi et évaluation		
21	Voyage inter provincial		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
22	Visite antennes à Kigali	Cette activité a été réalisée ; les antennes ont	

		amené de leurs rapports mensuels, leur identification des cas d'injustice dans des réunions mensuelles et trimestrielles. Le comité de gestion de la COPORWA a exploité ces rapports ensemble, il a donné des recommandations, des conseils pour l'amélioration du travail et rapport régulier aux Districts.	
23	Voyage inter provincial et visite des bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> - Les deux volontaires américains de HDI (Health Development Initiative-Rwanda) Kary Weyrauch, Robert M. Lowy ont visité des communautés de Bwiza dans le Secteur de Ndera, District de Gasabo, ils ont visité les communautés de Mamba District de Gisagara, ils ont aussi visité les communautés des Batwa de Birunga dans le cadre de voir les mauvaises conditions de vie. - Les 3 chercheurs d'Allemagne, Grande Bretagne ont visité les communautés dans les différentes provinces dans le cadre de faire la recherche et la plaidoirie avec la publication des documents sur les conditions de vie des potiers du Rwanda 	
24	Suivi et évaluation des antennes	Durant cette période, la COPORWA a fait des suivis et évaluations 7 antennes de la Province du Sud (2), de la Province de l'Ouest (3), de la Province du Nord (2) dans le cadre d'améliorer le travail de qualité aux bénéficiaires. Pour cette activité les antennes ont bénéficié des conseils, des zones de travail, des stratégies de suivi des programmes de l'Etat et de développement, documents et matériel de travail.	
VI	Appui à la gestion et administration		
25	Restructuration des représentants		Cette activité sera réalisée dans la deuxième tranche de financement
26	Réunions provinciales des représentants Batwa	<p>4 réunions de 4 provinces (Sud, Nord, Ouest et Est) des représentants potiers (de secteurs et Districts) ont été organisées et tenues. Ces réunions ont eu les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exploitation des rapports de leurs activités - Développer le canevas de reportage des cas d'injustices - Stratégies d'information des bénéficiaires sur la nouvelle appellation de la COPORWA asbl - Préparation de la restructuration des représentants - Prendre des stratégies de l'amélioration du travail 	

27	Réunion mensuelle du Conseil d'administration	6 réunions mensuelles de Conseil d'Administration ont été tenues de Novembre 07 à Avril 2008. Durant ces réunions, ils ont traité des sujets suivants : - Evolution de l'organisation - Assainissement du personnel - Rapports d'activités et financiers des différents bailleurs - Relation et fonctionnement de Projet Poterie te COPORWA asbl - Recherche de nouveau Bureau de la COPORWA	
28	Réunion trimestrielle de Conseil de Surveillance	1 réunion trimestrielle de Conseil de surveillance a été tenue au mois de Mars 08 Durant cette réunion les membres du CS ont examiné les documents de l'administration et finance notamment le livre de caisse, les documents bancaires, ils ont été informés des subventions disponibles et exploiter les rapports des auditeurs. Ils ont souhaité un temps suffisant pour faire cette activité et ils ont souhaité qu'il faut examiner l'utilisation des fonds chaque trimestre	
29	Achat 1 ordinateur et ses accessoires		Cet ordinateur sera acheté avec la deuxième tranche de financement
30	Location Bureau des provinces	La COPORWA paye les loyers des Bureaux provinciaux chaque mois dans 4 provinces du ^pays : - Bureau Province Sud - Bureau Province Ouest - Bureau Province Est - Bureau Province Nord Dans le cadre d'assurer le fonctionnement de l'organisation au niveau de base ainsi que la représentativité et améliorer les services de qualité rendus à ses bénéficiaires Batwa	